

«Утверждаю»:

Директор ФГУП «Курганское ПрОП»
Минздравсоцразвития России

 Брянцев В.М.

«12»  2012 года

План проведения закупок
ФГУП «Курганское ПрОП» Минздравсоцразвития России на 2012 год

№	Наименование изделий	Сроки закупки
1	Комплектующие для изготовления протезно-ортопедических изделий	1 квартал
2	Инструменты для ортезирования	
3	Обувь ортопедическая	
4	Комплектующие для изготовления протезно-ортопедических изделий	2 квартал
5	Оборудование	
6	Протезы грудной (молочной) железы	
7	Комплектующие для изготовления протезно-ортопедических изделий	3 квартал
8	Полуфабрикаты для изготовления обуви ортопедической	
9	Комплектующие для изготовления протезно-ортопедических изделий	4 квартал
10	Полуфабрикаты для изготовления обуви ортопедической	